MODÈLE DE DIAGRAMME DE GANTT

Astuce de Smartsheet →

La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.

TITRE DU PROJET	Refonte visuelle	NOM DE L'ENTREPRISE	Simplon - Pliage31			
CHEF DE PROJET	Emilie V.	DATE	05/02/21			

NUMÉRO TITRE DE LA TÂCHE						Phase 1				PHASE DE			EUX		PHASE TROIS			5		
	TITRE DE LA TÂCHE	PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE	DATE DE DÉBUT DA	T DATE LIMITE	DURÉE	TÂCHE TERMINÉE (EN %)	SEMAINE 1				SEMAINE			E 2	2 SEMAIN			NE 3	E 3	
							L	М	М	J	V	L	М	М	J	٧	L	м м	J	٧
1	Conception et mise en route du projet						18	19	20	21	22									
1.1	Découverte du projet	Team	18/01/21	19/01/21	1	100 %														
1.2	Setup Trello, git, drive	Maxime	18/01/21	19/01/21	1	90 %														
1.3	Cahier des charges (spec tech et fonctio)	Anissa	19/01/21	20/01/21	1	100 %														
1.4	Evaluation chiffrée (+pack formateurs)	Emilie	21/01/21	22/01/21	1	100 %														
1.6	Mise en route du projet	Emilie	22/01/21	26/01/21	4	100 %														
2	Mise en route et début conception											25	26	27	28	29				
2.0	Doc technique équipe	Emilie	25/01/21		0	100 %														
2.1	Intégration des maquettes validées	Team	26/01/21	28/01/21	4	100 %														
2.2	Développement des fonctionnalités	Team	27/01/21	28/01/21	3	100 %														
2.3	Rédaction des contenus	Team		28/01/21	0	100 %														
2.4	Tests et équilibrage	Team		29/01/21	0	100 %														
3	Fin de conception et contrôle																	2 3		
3.1	SEO	Anissa			0	100 %														
3.2	Déploiement	Emilie			0	0 %														
3.2.1	Révisions	Team			0	100 %										Ī				
3.2.2	Doc client	Anissa et Maxime			0	100 %														
3.3	Livraison	Emilie			0	0 %				Ī						i	Ī			
3.3.1	Recettage				0	0 %	1													